SONDE ABANDONATE 2024

Nr.Crt	Nr.sondă structură	Data înaintării la ANRM	Acord abandonare	Blindă	Raport expert (IAT)	Raport de mediu	PV Terenuri	Data înaintării proiect final	Aviz abandonare
1.	190 BUNEȘTI	21.02.2024	74/22.02.2024	20.11.2025	20.11.2025	03.02.2025	14.03.2024	20.03.2025	41-A/06.05.2025
2.	160 DAIA-ȚELINA	30.07.2024	108-Ab/08.10.2024	02.09.2024	02.08.2024	30.09.2024	10.01.2025	13.05.2025	64-A/10.09.2025
3.	453 ROMAN	06.11.2024	98-Ab/31.12.2025	18.11.2024	06.03.2025	11.02.2025	25.06.2026		365-Ab/27.07.2026
4.	14 LASLĂU	09.11.2024	322-Ab/22.11.2024	06.03.2025	12.11.2024	19.03.2025	20.03.2026	26.03.2026	104-Ab/08.04.2026
5.	170 LASLĂU	06.12.2024	3-Ab/09.01.2025	21.02.2025	24.02.2025	19.03.2025	07.02.2025	23.04.2025	49-A/09.06.2025

SONDE ABANDONATE 2025

Nr.Crt	Nr.sondă structură	Data înaintării la ANRM	Acord abandonare	Blindă	Raport expert (IAT)	Raport de mediu	PV Terenuri	Data înaintării proiect final	Aviz abandonare
1.	140 CETATEA DE BALTĂ	10.02.2025	**78**-Ab/03.03.2025	19.02.2025	24.02.2025	03.08.2026	20.05.2025	07.08.2026	532-AB/03.08.2026
2.	8 DRĂCENI	03.03.2025	**102**-Ab/18.03.2025	07.03.2025	24.02.2025	L	23.06.2025		
3.	20 MĂRGINENI	13.03.2025	**117**-Ab/25.03.2025	02.03.2025	✓	26.01.2026	16.05.2025		**46**-Ab/24.02.2026
4.	20 CHEDEA	03.04.2025	**138**-Ab/08.04.2025	25.04.2025	24.04.2025	L	L 04.04.2025		
5.	11 AXENTE SEVER	15.05.2025	**182**-Ab/26.05.2025	12.06.2025	12.06.2025	27.01.2026	03.11.2025	06.03.2026	74-AB/13.03.2026
6.	75 NADEȘ	21.05.2025	**194**-Ab/03.06.2025	30.05.2025	✓	✓	25.06.2025		**375**-Ab/21.11.2025
7.	1 CORLATA	S.Sup.geo.	**203**-Ab/13.06.2025	Col.tăiată	22.05.2025	29.09.2016	L 23.04.2026	29.10.2026	
8.	54 FILITELNIC	13.08.2024	**282**-Ab/26.08.2025	01.09.2025	05.09.2025	01.04.2026	06.11.2025	23.07.2026	503-AB/26.08.2026
9.	147 ROMAN	30.09.2025	**331**-Ab/08.10.2025	03.11.2025	03.11.2025	L 02.10.2026	14.10.2025		
10.	133 TĂUNI	03.10.2025	**340**-Ab/15.10.2025	21.11.2025	20.11.2025	03.08.2026	05.11.2025	07.08.2026	535-AB/03.09.2026
11.	11 BUNEȘTI	05.05.2025	**362**-Ab/23.12.2024	06.11.2025	07.11.2025	L	03.11.2025		
12.	6 ALȚÂNA	28.10.2025	**361**-Ab/13.11.2025	07.11.2025	08.11.2025	L 17.03.2026	26.03.2026		
13.	191 BUNEȘTI	07.11.2025	**371**-Ab/20.11.2025	20.11.2025	20.11.2025	L ✓	31.03.2026		
14.	452 MĂRGINENI	07.11.2025	**368**-Ab/19.11.2025	28.11.2025	27.11.2025	L 02.10.2026	09.04.2026		
15.	10 BĂRCUT	17.12.2025	**423**-Ab/23.12.2025	22.12.2025	08.01.2026	L ✓	L ✓		

SONDE ABANDONATE 2026

Nr.Crt	Nr.sondă structură	Data înaintării la ANRM	Acord abandonare	Blindă	Raport expert (IAT)	Raport de mediu	PV Terenuri	Data înaintării proiect final	Aviz abandonare
1.	11 PETIȘ	14.01.2026	23-Ab/06.02.2026	05.02.2026	06.02.2026	17.09.2026	19.03.2026	22.09.2026	
2.	150 ALĂMOR	28.01.2026	31-Ab/12.02.2026	05.02.2026	06.02.2026	17.09.2026	19.03.2026	22.09.2026	
3.	337 FILITELNIC	11.02.2026	55-Ab/02.03.2026	13.02.2026	13.02.2026		24.04.2026		
4.	164 NADEȘ-PROD	09.02.2026	52-Ab/26.02.2026	25.02.2026	20.02.2026		23.03.2026		
5.	18 ALAMOR	16.06.2026	310-Ab/14.07.2026	✓	19.08.2026		14.08.2026		
6.	*1 POCOLENI	26.05.2026	186-Ab/03.06.2026						
7.	7 Filitelnic	21.07.2026	508-Ab/26.08.2026	✓	19.08.2026				
8.	160 JLIMBAV	10.07.2026	415-Ab/06.08.2026		19.08.2026		05.10.2026		
9.	117 FILITELNIC	23.07.2026	511-Ab/2708.2026		19.08.2026				
10.	911 FRASIN	07.08.2026	567-Ab/21.09.2026						
11.	391 FILITELNIC	01.09.2026		✓	14.09.2026				
12.	14 ILIMBAV	17.09.2026							
13.*	4 POCOLENI	17.09.2026							
14.	1 ALMA	29.09.2026							
15.	86 HADES	28.10.2026							
16.	6 ILIMBAV	23.10.2026							
17.	256 FILITELNIC	15.10.2026		✓	19.10.2026				
18.	187 DELENII	23.10.2026							
19.	256 DELENII								
20.	184 FILITELNIC								

1.P

9P

* 1POCOLENI - de trimis copie PT cu adresă de înaintare la Forum Terenuri și Prot. Mediului, după abandonarea sondei

* 4 POCOLENII — " — " —